

Compromiso Chile Emprende Contigo Estado de Avance

Ministerio de Economía
Subsecretaría de Economía
Avances al 30 de abril de 2008

Ejes del Compromiso

- I. Nivelando la cancha de las Empresas de Menor Tamaño**
- II. Más financiamiento para el desarrollo de la MIPyME**
- III. Capacitación, Emprendimiento e Innovación**
- IV. Acceso y perfeccionamiento del mercado**
- V. Facilitando la rehabilitación de empresarios con problemas de emprendimiento**

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento (1) | Impacto actual | Implementación | | | |
|--|---|---------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| NIVELANDO LA CANCHA DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO | Estatuto de la Empresa de Menor Tamaño, N° Boletín 5724-26 | MINECON | SI | N/C hasta que salga la Ley | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto firmado por la Presidenta el 4 de enero de 2008. Ingresó al Congreso el día 15 de enero 2008. • Se encuentra en Primer trámite constitucional/Cámara de Diputados, para Primer informe de Comisiones Unidas de Economía, Fomento y Desarrollo y Especial de Pymes. • Se inició la discusión parlamentaria en Comisión Unida (Economía-Pyme) el día 6 de marzo. • Con fecha 13 de marzo, se iniciaron las audiencias públicas, en donde fueron invitados Conupia y la Confederación del Comercio Detallista. • Durante abril la Comisión Unida continuó con las audiencias de invitados, en donde participaron la Cámara Nacional de Comercio y Turismo (CNC), la Cámara Chilena de la Construcción, la Federación de Asociaciones Industriales Comunes (FEASIN) y el Instituto Libertad y Desarrollo. |

¹ Por cumplimiento se entiende que se han realizado todas las gestiones declaradas en el Compromiso Chile Emprende Contigo. Ello no necesariamente significa que la medida se encuentre 100% implementada, por cuanto en algunos casos, se requiere completar procesos legislativos y en otros, se trata de medidas de carácter permanente, por lo que se agregó la columna que señala el impacto a la fecha

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|---|---|--------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------|---|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| NIVELANDO LA CANCHA DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO | Impulso a Tribunales Tributarios y Aduaneros N° Boletín 3139-05 | MINHAC | SI | N/C hasta que salga la Ley | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> • El ejecutivo envió una indicación al proyecto el día 26 de octubre 2007. • En lo fundamental, la indicación incorpora a las nuevas regiones y realiza ajustes menores de procedimiento. • El aspecto a resolver es la gradualidad de la implementación de las reformas, que requeriría de reforma constitucional, la que fue presentada para el caso de los tribunales laborales. • El 19 de marzo, por acuerdo de Comités, ratificado por la Sala, se autorizó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para efectuar, en el segundo informe, las modificaciones que sean pertinentes, en relación al texto despachado por la Cámara de Diputados • Se han hecho gestiones con parlamentarios en las comisiones de Hacienda y Constitución, Legislación y Justicia del Senado para tener despacho más expedito. |
| | Reforma del Sistema Registral y Notarial N° Boletín 5836-07 | MIN Justicia | SI | N/C | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Ley ingresó al Congreso el 29 de abril de 2008. Se dio cuenta y se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia • Se encuentra en Primer trámite constitucional / C.Diputados |

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|--|---|--------------|----------------|--|------------------------|-------------|--|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| MAS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | Aumento Fondo de Inversiones CORFO a \$300 millones de dólares | CORFO | SI | Recursos en la Banca por \$189 millones de dólares | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> El 23 de agosto de 2007 se adjudicó a 5 Bancos: BBVA (MMUS\$10), BCI (MMUS\$57; Banco del Desarrollo (MMUS\$64); Security (MMUS\$8), Santander (MMUS\$50) en total, de \$300 millones de dólares licitados, se adjudicaron \$189 millones de dólares del Fondo de Inversiones de CORFO. No hubo más demanda por parte del sistema financiero Los fondos se adjudicaron en función de las tasas máximas que los bancos aplicarán al cliente final, que variarán entre 8,7% y 13% anual en pesos. Los créditos se encuentran operativos en los Bancos BCI, Desarrollo, Security, Banco BBVA y Santander. En septiembre 2008 se licitará hasta 300 millones de dólares, en función de los requerimientos del mercado financiero, en conjunto con el FOGAIN. Compromiso cumplido en su totalidad en lo que se refiere al 2007² |
| | Línea de Crédito de Largo Plazo BancoEstado por \$300 millones de dólares | BancoEstado | SI | Recursos en la Banca por \$300 millones de dólares | 100% | 80% | <ul style="list-style-type: none"> Línea vigente y disponible en las sucursales especializadas de pequeñas empresas de BancoEstado desde el mes de mayo del año 2007. Al 31 de marzo de 2008 se han colocado 3.767 operaciones por \$ 240 millones de dólares, equivalente a 80% de la línea. Compromiso cumplido en su totalidad en lo que se refiere al 2007³. |

² Se considera cumplido ya que los recursos fueron entregados a los intermediarios financieros, quienes a su vez los ponen a disposición de los usuarios finales a las tasas a las que fueron licitados.

³ Se considera cumplido para 2007, en consideración a que una importante proporción de los recursos que se proyectaba utilizar como línea de crédito entre 2007 y 2010 (80%), fueron colocados en usuarios finales en el 2007.

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|--|---|--------------|----------------|---|------------------------|-------------|--|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | Aumento FOGAIN CORFO 2008 a \$100 millones de dólares | CORFO | SI | \$100 millones de dólares de cobertura de garantía disponibles en el sistema financiero | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • El 23 de agosto 2007 se adjudicaron \$317 millones de dólares de coberturas de garantía que, con una cobertura máxima de 50% por operación, permitiría colocar créditos por sobre los \$ 600 millones de dólares. • BBVA (MMUS\$ 10), BCI (MMUS \$28 Banco del Desarrollo (MMUS \$32); Security (MMUS \$4), BancoEstado (MMUS\$ 84);Banco Chile (MMUS \$62), Banco Santander-Chile (MMUS \$97) en total, la suma de \$ 317 millones de dólares del FOGAIN de CORFO. • El costo anual de la garantía es de 2% sobre el monto asegurado. • Los recursos se encuentran operativos en los Bancos adjudicatarios. • Se aprobó la Ley de Presupuesto de la Nación, considerando un monto equivalente a \$100 millones de dólares correspondientes a los \$30 millones de dólares asignados en el 2007 y los \$70 millones de dólares adicionales, que permiten constituir la totalidad del fondo anunciado en el Compromiso Chile Emprende Contigo. • Durante septiembre del año 2008 CORFO licitará los recursos adicionados al fondo por la vía de la Ley de Presupuestos. • A febrero 2008, se han aprobado 359 operaciones con coberturas otorgadas por CORFO que implica el otorgamiento de créditos por un total de \$ 46,3 millones de dólares. • Medida Cumplida en su totalidad⁴ |

⁴ Se considera cumplido ya que los primeros \$30 millones de dólares fueron puestos a disposición de los intermediarios financieros y utilizados por los usuarios finales a las tasas a que fueron adjudicados y el saldo de \$70 millones de dólares fue aprobado por la ley de presupuestos para completar el fondo comprometido por el Compromiso Chile Emprende Contigo.

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|--|--|--------------|----------------|--|------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | Aumento del Fondo para Subsidio (BAF por \$500 millones de pesos 2007) | INDAP | SI | 10.246 nuevos créditos | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> A la fecha se han otorgado 10.246 créditos, con un gasto fiscal de \$ 500 millones, lo que ha implicado que el sector privado ha colocado \$ 11.860 millones. Medida permanente hasta 2010, año 2007 cumplido en su totalidad.⁵ |
| | Aumento del Fondo para Subsidio (PAC por \$700 millones de pesos 2007) | SERCOTEC | SI | 3.828 nuevos créditos y 6.250 seguros a pescadores | 100% | 100% comprometido 61% devengado | <ul style="list-style-type: none"> Se licitaron recursos para el componente de cobertura de riesgos marginales de crédito por \$300 millones de pesos (\$200 millones a BancoEstado y \$100 millones a Bandesarrollo). Se asignaron los recursos remanentes por \$50 millones a través de BancoEstado bajo la modalidad de subsidio a primas de seguros de vida por muerte accidental para pescadores artesanales. La medida alcanzó a 6.250 pescadores en el 2007. Medida permanente hasta 2010, año 2007 cumplido en su totalidad.⁵ Durante el mes de abril se diseñó un nuevo instrumento, orientado a otorgar una cobertura nacional de 10.000 operaciones de crédito. La propuesta combina financiar tres componentes (Costos de transacción, Cobertura de riesgos marginales y en forma parcial la prima de un seguro de salud asociada al crédito). El instrumento, denominado "Programa de Financiamiento de Costos Asociados a Microcréditos para IFIS supervisadas por la SBIF" contempla asignar recursos por un monto de \$ 1.524 millones de pesos de acuerdo a la siguiente estructura: <ul style="list-style-type: none"> - Costos de transacción : \$ 500 millones - Riesgos marginales: \$ 834 millones - Seguro de salud : \$ 190 millones |

⁵ Se dan por cumplidos pues se utilizó el total de los \$ 1.200 millones asignados en el año 2007 para subsidios a los costos de transacción de créditos generando los nuevos créditos y seguros que se indica en cada caso.

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|---|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | Aportes CORFO a SGR | CORFO | SI | N/C hasta que se constituyan IGR | 100% | N/C aún | <ul style="list-style-type: none"> Reglamento fue discutido con potenciales usuarios, Ministerio de Economía, SBIF y otros. Reglamento finalizado, será sancionado los primeros días de Mayo, por el Comité Ejecutivo de Créditos. Se entrega al comité el próximo martes para ser resuelto el martes subsiguiente.⁶ |
| | Subsidio a la migración | CORFO | SI | N/C hasta que se constituyan IGR | 100% | N/C aún | <ul style="list-style-type: none"> Se aprobó Reglamento de Subsidio para Movilidad de Garantías PYMES desde instituciones financieras a instituciones de garantía recíprocas. Continúa desarrollo del Sistema informático que apoyará el funcionamiento del subsidio a la movilidad.⁶ |
| | Seguimiento Proyecto de Ley Aumento del FOGAPE | MINHAC /FOGAPE | SI | Ley publicada | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> El 25 de Septiembre se realizó licitación de derechos de garantías por UF 7.200.000. Se adjudicaron 7 millones de UF entre 16 instituciones financieras: los principales fueron: BancoEstado con UF 1.834.461 y Rabobank con UF 1.332.819. Respecto de los \$20 millones de dólares adicionales, la medida tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007 y no fue necesario aumentar el capital hasta ese momento. Medida concluida, sin efecto.⁷ |

⁶ Hay dos Instituciones de Garantía Recíproca (IGR), una Sociedad Anónima y una Cooperativa, en proceso de inscripción en la SBIF

⁷ Se da por concluida porque se aprobó la LEY, y sin efectos ya que no fue necesario aumentar el capital por sobre los primeros \$10 millones de dólares que la Ley autorizó.

| MEDIDA | | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | |
|--|---|-----------|--------------|----------------|-----------------|------------------------|--|
| | | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación |
| MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | Formalización del Programa de Capital de Riesgo | CORFO | NO aún | N/C | 70% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> Decreto conjunto MINHAC-MINECON aprobado por Contraloría General de la República. El diseño del "Comité de Capital de Riesgo" fue aprobado por el Consejo de CORFO. A partir del primer cuatrimestre de 2008, CORFO ofrecerá nuevos productos de Capital de Riesgo, básicamente para la capitalización de, pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos innovadores y que enfrenten mercados globales. Destacan el proyecto de Inversión Directa en Fondos de Capital de Riesgo y Capital de Riesgo para Empresas Emergentes. |

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|---|---|--------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|---|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y CAPACITACION (*: para las 4 medidas, se destinaron 2.570 millones de pesos, para colocar en 1.500 nuevos empresarios). | Aumento Recursos de Fomento CORFO para Incrementar Gestión de Calidad *. | CORFO | SI | 427 empresas | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • 427 mipymes iniciaron procesos de incorporación de sistemas de gestión de calidad con recursos por 622 millones de pesos. ▪ Compromiso cumplido en su totalidad⁸ |
| | Aumento Recursos de Fomento CORFO para Potenciar Programa de Desarrollo de Proveedores*. | CORFO | SI | 528 empresas | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • 528 empresas iniciaron programas de desarrollo de proveedores, con recursos por 455 millones de pesos. ▪ Compromiso cumplido en su totalidad⁸ |
| | Aumento Recursos de Fomento CORFO para Potenciar asociatividad y alianzas estratégicas.* | CORFO | SI | 242 empresas | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • 242 empresas iniciaron proyectos asociativos con cofinanciamiento CORFO, por 375 millones de pesos. ▪ Compromiso cumplido en su totalidad⁸ |
| | Aumento Recursos de Fomento CORFO para Flexibilización y ampliación de acciones de fomento a localidades no cubiertas.* | CORFO | SI | 515 empresas | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Elaborado reglamento del nuevo Programa de Emprendimientos Locales y la organización de jornadas regionales para todo el país. • 515 empresas ingresan al programa microempresa, con recursos por 1.117 millones de pesos. ▪ Compromiso cumplido en su totalidad⁸ |

⁸ Se comprometió el aumento de recursos de fomento para las EMT por \$ 2.570 millones en el 2007, destinados a 1.500 nuevos empresarios, y con los instrumentos existentes, se utilizaron \$ 2.569 millones en 1.712 nuevas empresas, con lo que se da por cumplido el compromiso.

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|--|---|--------------|----------------|------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| EMPENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN | Capacitación Municipal en Fomento Productivo | MINECON | SI | 148 municipios | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> Se han realizado capacitaciones en todas las regiones del país, a un total de 148 municipalidades y con la participación de 275 funcionarios municipales. Compromiso cumplido en su totalidad. |
| | Capacitación en Buenas Prácticas de Gestión Municipal | SERCOTEC | SI | 167 municipios | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> Al 5 de diciembre se han capacitado 183 funcionarios municipales de 167 municipalidades. Programa se encuentra aún en ejecución. Compromiso 2007 cumplido en su totalidad⁹ |
| EMPENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN | Programa de Transferencia Tecnológica, por \$5.000 millones de pesos | CORFO | SI | 93-30 | | 100% | <ul style="list-style-type: none"> Se ha realizado 93 misiones tecnológicas de 30 comprometidas para el año 2007. Se han realizado 5 programas de Difusión tecnológica de 5 comprometidos para el 2007. Se han realizado 35 consultorías especializadas de 10 comprometidas para el 2007. Compromiso cumplido en su totalidad¹⁰ |
| | | | | 5-5 | 100% | 100% | |
| | Programa de preinversión para proyectos de innovación en PyMES, por \$6.000 millones de pesos | CORFO | SI | 9 proyectos aprobados. | 100% | 2,7%, parte del saldo fue reasignado a transferencia a tecnológica | <ul style="list-style-type: none"> Durante noviembre 2007 se procedió a la formalización de los 9 proyectos aprobados por un monto de \$ 164 millones. Parte del saldo de este componente se utilizó para realizar más actividades en el componente "Programas de transferencia tecnológica para grupos asociativos de Pymes" (línea anterior). |

⁹ Este programa continúa avanzando durante 2008.

¹⁰ Se cumplieron las metas más allá de lo comprometido debido a reasignación de recursos desde línea de Programa de preinversión para proyectos de innovación en PyMES,

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|---|---|--------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------|---|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN | <p>Aceleración de programa de digitalización en la gestión de empresas PyMES, por \$2.400 millones de pesos en 1500 empresas.</p> | CORFO | NO | N/C aún | 100% | N/C aún | <ul style="list-style-type: none"> Habrán dos modalidades de postulación, por Ventanilla Abierta (\$1.000 millones de pesos) y por Concurso (\$1.400 millones). El 30 de Enero 2008 Contraloría General de la República aprobó las bases del Concurso. Convocatoria publicada desde el 05 de Febrero con cierre de postulaciones programada para el día 5 de Mayo. La evaluación de proyectos se realizará en Mayo y Junio. Recursos serán ejecutados en 2008 y 2009 |
| EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN | <p>Revisión del sistema de capacitación para las EMT.</p> | MINECON | SI | N/C aún falta la Ley | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> Se completó propuesta de rediseño del sistema de capacitación para EMT en enero de 2008. Fue entregado a los subsecretarios del Comité Interministerial, el 11 de enero 2008. Fue traspasada la propuesta de rediseño al Ministerio del Trabajo para su consideración y puesta en marcha. Compromiso cumplido¹¹ |
| | <p>Programa de becas de capacitación dirigido a microempresarios y microempresarias y trabajadores independientes.</p> | SENCE | SI | 37.577 Mipes capacitados | 100% | 90% | <ul style="list-style-type: none"> Nº de cursos ejecutados: 1.953.- Cobertura ejecutada: 35.940.- Inversión realizada: \$ 3.854 millones Pequeños productores agropecuarios (15,9%); Pequeños comerciantes (13,3%); Pescadores artesanales (7,4%). Compromiso cumplido en su totalidad.¹² |

¹¹ Compromiso cumplido en lo que se refiere a la coordinación por parte del Ministerio de Economía.

¹² 10% restante corresponde a deserciones que no corresponde pagar.

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|--|--|--------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO | Fortalecimiento FNE Aumento dotación. | FNE | NO | N/C aún | 70% | 50% | <p>En abril, se avanzó en los siguientes temas¹³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avance en concursos de provisión de personal, cerrados 2 cargos, 5 en proceso de selección (desde Marzo y 2 de Abril) y 3 publicados en Abril. • Inicio programa visita a regiones para la difusión del rol de la Fiscalía Nacional y detección de necesidades de información y mercados relevantes. • Contrato de Arriendo celebrado y disposición de oficinas complementarias a las ya existentes, para iniciar trabajos de habilitación. • Determinación de requerimientos para la habilitación de oficinas, evaluación de opciones para satisfacer necesidades de comunicaciones, redes computacionales y eléctricas, etc. |
| | Fortalecimiento Facultades FNE, Seguimiento proyecto de Ley (Boletín N° 4234). | MINECON | SI | N/C aún falta la Ley | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> • Segundo trámite constitucional / Senado. • El 5 de diciembre 2007 la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo presentó su primer informe a la Cámara. • el 17/03/2008 se cerró el Boletín de Indicaciones. • El 8 de abril se retiró e hizo presente la urgencia Simple. |

¹³ En julio 2008 se empezará a operar con nuevas dotaciones y equipamiento.

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|--|---|--------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|---|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO | Estudio sobre mecanismos de buenas prácticas de aprovisionamiento. | MINECON | SI | N/C aún | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> Estudio sobre asimetrías en prácticas de aprovisionamiento y el diseño de incentivos, completado y entregado para revisión. Propuesta de Código de Buenas Prácticas de Aprovisionamiento, elaborada. Se acordó trabajar esta materia en una mesa de trabajo especial creada al alero del Comité Público Privado. |
| | Cambio Normativo en la Ley N° 19.983, Perfeccionamiento Mecanismos de Crédito. Boletín N° 4928-26 | MINECON | SI | N/C aún | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> En segundo trámite constitucional en el Senado. Comisión de Economía del Senado aprueba texto en general y lo despacha a la Sala para aprobación. Sala aprueba en general primer informe y acuerda abrir plazo de Indicaciones, que se prolonga hasta el 10 de Diciembre 2007. El 5 de marzo se acuerda volverlo a Comisión para un nuevo segundo informe, fijándose plazo para presentar nuevas indicaciones hasta las 12 horas del lunes 17/03/2008. Listo para incluirse en la Tabla de la Comisión de Economía, para discusión en particular. |

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|--|---|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------|--|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO | Fortalecimiento de la participación de las EMT en el mercado de compras públicas. | DCCP (CHILE COMPRA) | SI | Programa en reformulación | 62% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> • Se ha avanzado en el componente del trabajo realizado con Gremios, se ha poblado una base de datos con información de contacto, que se encuentra en fase de pruebas para publicar en el sistema de compras. • Se ha completado el programa de implementación de centros empresariales 2007, completando una oferta de 16, en los cuales existe oferta de capacitación y asistencia técnica para participar de los procesos de licitación a las asociaciones gremiales y a los empresarios en general. Para el año 2008 se ha definido ampliar la oferta de servicios y la cobertura de los centros a otras ciudades. • Se ha reformulado el trabajo para el desarrollo de las plataformas de asociatividad en ChileCompra y ChileProveedores. • Se están evaluando los cambios funcionales y la posibilidad de adecuar un sitio web que se encuentra disponible en SERCOTEC, que permitiría ahorrar recursos de desarrollo y tiempo de salida. Esto hace que el porcentaje de avance del diseño baje de 77% a 62%. • En el último mes se avanzó en el trabajo conjunto con Sercotec en la validación del modelo operacional. • Esta redefinición será aplicada en la versión de Chilecompra 2.0, que se implementará en los próximos meses. |

| MEDIDA | | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | |
|--|--|---------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------------|---|
| | | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación |
| ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO | Sistema de calificación de los organismos públicos compradores por parte de los proveedores. | DCCP (CHILE COMPRA) | SI | Programa reformulado | 75% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> • La funcionalidad para calificaciones se encuentra terminada y operando. Se continúa reforzando el plan de adopción. Se han realizado campañas informativas y realización de capacitaciones para que los proveedores califiquen a los compradores. • La Publicación de Calificaciones de los Mejores Evaluados está en la etapa del diseño gráfico y de verificación de datos para publicación en la plataforma. • Se reformuló el proyecto, como resultado de las conclusiones del levantamiento de información para determinar necesidad e impacto de la medida. • Se ha realizado asistencia directa a los organismos públicos que presentan las calificaciones más bajas. |

| MEDIDA | Ejecución | Cumplimiento | Impacto actual | Implementación | | | |
|-------------------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|--|
| | | | | % Avance Diseño | % Utilización Recursos | Tramitación | |
| FACILITANDO LA REHABILITACIÓN | Seguimiento Proyecto de Ley Reprogramación Tributaria | MINHAC | SI | Ley Publicada | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> Promulgación de Ley N° 20.221 se realizó el 27 de septiembre. Publicación en el Diario Oficial el 29 de septiembre, amplió el plazo para pagar obligaciones tributarias morosas, desde 12 a 36 meses, en cuotas iguales, sin pago contado. Con fecha 1 de abril de 2008, el Ejecutivo envió al Congreso proyecto que extiende en forma retroactiva desde el 1 de abril y por un mes, desde la publicación de la ley, la vigencia de la norma que posibilita a los contribuyentes deudores, renegociar sus compromisos por un plazo excepcional de 36 meses. Asimismo, se modificó la resolución sobre condonación por un mes para hacerla coincidente con la ampliación del plazo legal. Compromiso cumplido¹⁴. |
| | Avance de Reprogramaciones Tributarias | TESORERIA | SI | 41.775 contribuyentes reprogramados | N/C | N/C | <ul style="list-style-type: none"> Inicio proceso de Reprogramación de Deudas a contar del 1 de octubre. El programa, que terminaba al cierre de marzo, fue prorrogado hasta el cierre de abril. Al 31 de abril de 2008 se han reprogramado 112.218 millones de pesos correspondientes a 57.398 contribuyentes morosos. Compromiso cumplido.¹⁴ |
| | Diseño del programa de Reprogramación Previsional | BancoEstado | SI | Instrumento disponible | 100% | N/C | <ul style="list-style-type: none"> Programa de Reprogramación Previsional en funcionamiento a contar del 10 de septiembre. Compromiso cumplido.¹⁵ |
| | Avance de colocaciones para reprogramación | BancoEstado | SI | 30 deudores reprogramados | N/C | N/C | <ul style="list-style-type: none"> BancoEstado recibió 500 consultas en el periodo octubre 2007-marzo 2008 y recibió 86 solicitudes, de las cuales sólo 30 calificaron. Entre octubre y marzo se cursaron 30 operaciones por 139 millones de pesos. El programa concluyó al cierre de marzo 2008. |

¹⁴ Se da por cumplido por cuanto se promulgó la Ley y además se extendió el plazo de su vigencia para que un mayor número de contribuyentes pueda acogerse.

¹⁵ Se da por cumplido por cuanto el instrumento fue creado y puesto a disposición de los usuarios.