

# **Compromiso Chile Emprende Contigo Estado de Avance**

Ministerio de Economía  
Subsecretaría de Economía  
**Avances al 31 de agosto de 2008**

# **Ejes del Compromiso**

- I. Nivelando la cancha de las Empresas de Menor Tamaño**
- II. Más financiamiento para el desarrollo de la MIPyME**
- III. Capacitación, Emprendimiento e Innovación**
- IV. Acceso y perfeccionamiento del mercado**
- V. Facilitando la rehabilitación de empresarios con problemas de emprendimiento**

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento (1)	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
NIVELANDO LA CANCHA DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO	Estatuto de la Empresa de Menor Tamaño, N° Boletín 5724-26	MINECON	SI	N/C hasta que salga la Ley	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto de Ley Enviado al Congreso con fecha 15 de enero de 2008, se encuentra en primer trámite constitucional, en la subetapa de primer informe de Comisiones Unidas de Economía, Fomento y Desarrollo y Especial de PyMEs. Aprobado en general por la sala el 2 de julio, se inició el estudio en particular por las Comisiones unidas de Economía y PyME.</li> <li>• El ministro Lavados accedió a patrocinar algunas indicaciones recurrentes, provenientes de las audiencias, en el sentido de: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mejorar la institucionalidad actual dada a las PYMEs (se crea una división EMT en el Ministerio y se propone un Consejo Asesor de la EMT, Público-Privado),</li> <li>▪ Mejorar el criterio de segmentación, excluyendo figuras asociativas que no corresponden a una EMT,</li> <li>▪ Abordar el tema de la relación de las grandes empresas con sus proveedores.</li> </ul> </li> <li>• El 10 de julio se inició la discusión de las indicaciones. Había plazo para recibir nuevas indicaciones hasta el 12 de agosto, para luego iniciar la discusión en particular.</li> <li>• En las sesiones del 14- y el 21 de agosto se aprobaron las indicaciones presentadas por Economía en el ámbito de la institucionalidad del Ministerio (subsecretaría y división EMT) y del Consejo Consultivo para la EMT.</li> </ul>

<sup>1</sup> Por cumplimiento se entiende que se han realizado todas las gestiones declaradas en el Compromiso Chile Emprende Contigo. Ello no necesariamente significa que la medida se encuentre 100% implementada, por cuanto en algunos casos, se requiere completar procesos legislativos y en otros, se trata de medidas de carácter permanente, por lo que se agregó la columna que señala el impacto a la fecha

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
NIVELANDO LA CANCHA DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO	Impulso a Tribunales Tributarios y Aduaneros N° Boletín 3139-05	MINHAC	SI	N/C hasta que salga la Ley	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El ejecutivo envió una indicación al proyecto el día 26 de octubre 2007.</li> <li>• En lo fundamental, la indicación incorpora a las nuevas regiones y realiza ajustes menores de procedimiento.</li> <li>• El aspecto a resolver es la gradualidad de la implementación de las reformas, que requeriría de reforma constitucional, la que fue presentada para el caso de los tribunales laborales.</li> <li>• El 19 de marzo, por acuerdo de Comités, ratificado por la Sala, se autorizó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para efectuar, en el segundo informe, las modificaciones que sean pertinentes, en relación al texto despachado por la Cámara de Diputados</li> <li>• Despachado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Ahora tiene que ser votado en Sala para terminar su trámite legislativo.</li> <li>• El 4 de julio se dio cuenta del Primer informe de comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Pasó a la Comisión de Hacienda</li> <li>• El 15 de julio se dio cuenta a la Sala del Segundo informe de la comisión de Hacienda.</li> <li>• El 29 de julio se concluyó la discusión en particular y se emitió el oficio con modificaciones a la Cámara de Diputados por el cual, el Senado aprobó el Proyecto de Ley que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria concluyendo así el segundo Trámite constitucional. Proyecto pasó a Comisión de Hacienda.</li> <li>• A contar del 30 de julio, el proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, Comisión de Hacienda, día en que se dio cuenta del oficio con las modificaciones del Senado.</li> <li>• Proyecto se encuentra con urgencia suma.</li> </ul>

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
NIVELANDO LA CANCHA	Reforma del Sistema Registral y Notarial N° Boletín 5836-07	MIN Justicia	SI	N/C	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto de Ley ingresó al Congreso el 29 de abril de 2008. Se dio cuenta y se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia</li> <li>• Se encuentra en Primer trámite constitucional / C.Diputados, para primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia .</li> <li>• Se está solicitando urgencia, pero no ha sido dada, por sobrecarga de proyectos en la Comisión Constitución, Legislación y Justicia.</li> <li>• No ha habido avances en agosto.</li> </ul>

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
MAS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	Fondo de Inversiones CORFO año 2008 \$300 millones de dólares	CORFO	SI	Año 2007: Recursos en la Banca por \$189 millones de dólares	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 23 de agosto de 2007 se adjudicó a 5 Bancos: BBVA (MMUS\$10), BCI (MMUS\$57; Banco del Desarrollo (MMUS\$64); Security (MMUS\$8), Santander (MMUS\$50) en total, de \$300 millones de dólares licitados, se adjudicaron \$189 millones de dólares del Fondo de Inversiones de CORFO. No hubo más demanda por parte del sistema financiero</li> <li>• Los fondos se adjudicaron en función de las tasas máximas que los bancos aplicarán al cliente final, que variarán entre 8,7% y 13% anual en pesos.</li> <li>• Los créditos se encuentran operativos en los Bancos BCI, Desarrollo, Security, Banco BBVA y Santander.</li> <li>• <b>Compromiso cumplido en su totalidad en lo que se refiere al 2007.<sup>2</sup></b></li> <li>• En septiembre 2008 se licitará recursos por hasta 300 millones de dólares, en función de los requerimientos del mercado financiero, en conjunto con el FOGAIN.</li> </ul>

<sup>2</sup> Se considera cumplido ya que los recursos fueron entregados a los intermediarios financieros, quienes a su vez los ponen a disposición de los usuarios finales a las tasas a las que fueron licitados.

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
MAS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	Línea de Crédito de Largo Plazo BancoEstado por \$300 millones de dólares	BancoEstado	SI	Recursos en la Banca por \$400 millones de dólares	100%	76%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Línea vigente y disponible en las sucursales especializadas de pequeñas empresas de BancoEstado desde el mes de mayo del año 2007.</li> <li>• <b>Compromiso cumplido en su totalidad en lo que se refiere al 2007.<sup>3</sup></b></li> <li>• Al 31 de julio de 2008 se han colocado 5.119 operaciones por \$ 149.287 millones de pesos, superando el 100% de la línea inicial de 300 millones de dólares.</li> <li>• Las tasas y plazos promedio alcanzados han llegado a 1% en pesos y 4,77% en UF, 59 meses en pesos y 118 meses en UF.</li> <li>• Los recursos colocados se han distribuido mayormente entre los sectores: Agrícola, 30%; Comercio, 18,6%; Transporte, 15,8%; Educación, 13,8% y Servicios, con un 13,3%.</li> <li>• Se ha incrementado la línea de mediano y largo plazo en 100 millones de dólares adicionales, con lo que el uso de la línea total llega a 76%.</li> </ul>

<sup>3</sup> Se considera cumplido para 2007, en consideración a que una importante proporción de los recursos que se proyectaba utilizar como línea de crédito entre 2007 y 2010 (80%), fueron colocados en usuarios finales en el 2007.

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	Aumento FOGAIN CORFO 2008 a \$100 millones de dólares	CORFO	SI	Año 2007: \$300 millones de dólares de cobertura de garantía disponibles en el sistema financiero. Año 2008: \$ 1.000 millones de dólares de cobertura de garantía a disposición del Sistema en septiembre.	100%	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>El 23 de agosto 2007 se adjudicaron \$317 millones de dólares de coberturas de garantía que, con una cobertura máxima de 50% por operación, permitiría colocar créditos por sobre los \$ 600 millones de dólares.</li> <li>BBVA (MMUS\$ 10), BCI (MMUS \$28 Banco del Desarrollo (MMUS \$32); Security (MMUS \$4), BancoEstado (MMUS\$ 84);Banco Chile (MMUS \$62), Banco Santander-Chile (MMUS \$97) en total, la suma de \$ 317 millones de dólares del FOGAIN de CORFO.</li> <li>El costo anual de la garantía es de 2% sobre el monto asegurado.</li> <li>Se aprobó la Ley de Presupuesto de la Nación, considerando un monto equivalente a \$100 millones de dólares correspondientes a los \$30 millones de dólares asignados en el 2007 y los \$70 millones de dólares adicionales, que permiten constituir la totalidad del fondo anunciado en el Compromiso Chile Emprende Contigo.</li> <li><b>Medida Cumplida en su totalidad<sup>4</sup></b></li> <li>El presupuesto CORFO 2008 considera un patrimonio del Fondo de Garantías a la Inversión (FOGAIN) por US\$ 100 millones.</li> <li>Al 31 de agosto se han cursado 1.690 operaciones por un total de créditos de UF 4.205.414</li> <li>El 15 de septiembre se llamará a una nueva licitación de coberturas de FOGAIN, en conjunto con el Fondo de Inversiones CORFO.</li> </ul>

<sup>4</sup> Se considera cumplido ya que los primeros \$30 millones de dólares fueron puestos a disposición de los intermediarios financieros y utilizados por los usuarios finales a las tasas a que fueron adjudicados y el aumento del Fondo a \$100 millones de dólares fue aprobado por la ley de presupuestos para completar el fondo comprometido por el Compromiso Chile Emprende Contigo.

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación		
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación
MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	Aumento del Fondo para Subsidio (BAF por \$500 millones de pesos 2007)	INDAP	SI	10.246 nuevos créditos año 2007  13.890 nuevos usuarios al año 2008 46,3% de los beneficiarios meta	100%	<p>año 2007: 100%</p> <p>Año 2008: 68,9% de la meta de colocaciones alcanzada</p> <p>38,15% de utilización de los recursos del programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Medida permanente hasta 2010, año 2007 cumplido en su totalidad.</b><sup>5</sup></li> <li>• Los recursos asignados al programa son de \$1.793 millones. La meta del año 2008 es lograr la colocación de 35.000 créditos, por un monto total estimado de MM \$35.000, atendiendo a un monto estimado de <b>30.000</b> Rut.</li> <li>• El día 29 de junio se convocó a Licitación Pública, para asignar recursos por un monto de \$ 1.660 millones, distribuidos en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 550 millones de pesos para Costos de transacción para once mil operaciones.</li> <li>• 770 millones para cubrir el riesgo marginal de once mil operaciones.</li> <li>• 190 millones para cubrir 10 mil pólizas de seguros de salud.</li> <li>• 150 millones para cubrir 5 mil pólizas de Seguro de Activos Fijos Productivos</li> </ul> </li> <li>• A la fecha se han otorgado 15.621 subsidios, con un gasto fiscal devengado de \$684,1 millones, lo que ha contribuido a generar en el sistema financiero créditos por \$24.120 millones.</li> <li>• Las regiones desde, Región del Libertador General Bdo. O'Higgins R. hasta la Región de Los Lagos, concentran el 74,7% de los subsidios otorgados.</li> </ul>

<sup>5</sup> Se dan por cumplidos pues se utilizó el total de los \$ 1.200 millones asignados en el año 2007 para subsidios a los costos de transacción de créditos generando los nuevos créditos y seguros que se indica en cada caso.

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	Aumento del Fondo para Subsidio (PAC por \$700 millones de pesos 2007), Fondos 2008: MM\$ 1.900	SERCOTEC	2007: Si	Año 2007: 9.245 beneficiarios reales	100%	Año 2007: 100% comprometido, 61% devengado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Medida permanente hasta 2010, año 2007 cumplido en su totalidad.</b></li> <li>• Durante el mes de abril de 2008 se diseñó un nuevo instrumento, orientado a otorgar una cobertura nacional de 10.000 operaciones de crédito. El instrumento diseñado combinó financiar cuatro componentes (Costos de transacción por \$550 millones, Cobertura de riesgos marginales por \$ 770 millones y en forma parcial la prima de un seguro de salud asociada al crédito por \$190 millones y \$150 millones para seguros de activos productivos).</li> <li>• Se convocó a Licitación Pública, el día 29 de junio, para asignar recursos por un monto de M\$ 1.660.000, conforme a los montos señalados en el punto anterior.</li> <li>• Con fecha 29 de Julio se adjudicó convocatoria de licitación pública por un monto total de M\$ 610.340.- a BancoEstado por \$499,9 millones y Banco del Desarrollo por \$110,4 millones.</li> <li>• Además, con fecha 24 de julio se convocó a Bancos NOVA –BCI, Santander Banefe, Estado y del Desarrollo a participar en licitación privada adicional, con el propósito que, las instituciones que por diversos motivos quedaron fuera del proceso, puedan postular y adicionalmente, que instituciones que postularon en la primera licitación, puedan eventualmente incrementar o complementar sus propuestas.</li> <li>• En este llamado se adjudicaron además 86,5 millones al Banco Nova y 80,4 millones a BancoEstado y se estudia adjudicarles 130 millones y 785,5 millones respectivamente en una modalidad que incorpora la consolidación de deudas anteriores.</li> </ul>
			2008: Si		100%	Año 2008: 100% comprometido 0% devengado	

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	Aportes CORFO a SGR	CORFO	SI	N/C hasta que se constituyan IGR	100%	N/C aún	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglamento fue discutido con potenciales usuarios, Ministerio de Economía, SBIF y otros.</li> <li>El Comité Ejecutivo de Créditos CORFO aprobó la última semana de mayo el Reglamento del Programa de Apoyo a la Conformación de los Fondos de Garantía.</li> <li>A la fecha, una IGR se encuentra autorizada para operar y 2 se encuentran en las etapas finales de la tramitación de su autorización.</li> <li>La SBIF está analizando la pertinencia que se otorgue a las fianzas emitidas por las IGR la calidad de mitigadores de riesgo, con un factor de ponderación para efectos de requerimientos de capital no superior al 60%, de modo que resulte ser una garantía atractiva para los Bancos<sup>6</sup>.</li> </ul>
	Subsidio a la migración	CORFO	SI	N/C hasta que se constituyan IGR	100%	N/C aún	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se aprobó Reglamento de Subsidio para Movilidad de Garantías PYMES desde instituciones financieras a instituciones de garantía recíprocas.</li> <li>Continúa desarrollo del Sistema informático que apoyará el funcionamiento del subsidio a la movilidad.</li> <li>El Reglamento del Subsidio a la Movilidad de Garantías PYMES desde instituciones financieras a instituciones de garantía recíproca (IGR) creadas por la Ley 20.179 está operativo a través de la Resolución N° 1.685 de fecha 05.12.2007.<sup>7</sup></li> </ul>

<sup>6</sup> De acuerdo al artículo 67 de la Ley General de Bancos.

<sup>7</sup> Hay dos Instituciones de Garantía Recíproca (IGR), una Sociedad Anónima y una Cooperativa, en proceso de inscripción en la SBIF. Otras dos instituciones han demostrado interés e inician las conversaciones con CORFO y SBIF.

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	Seguimiento Proyecto de Ley Aumento del FOGAPE	MINHAC /FOGAPE	SI	Ley publicada	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 25 de Septiembre se realizó licitación de derechos de garantías por UF 7.200.000. Se adjudicaron 7 millones de UF entre 16 instituciones financieras: los principales fueron: BancoEstado con UF 1.834.461 y Rabobank con UF 1.332.819.</li> <li>• Respecto de los \$20 millones de dólares adicionales, la medida tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007 y no fue necesario aumentar el capital hasta ese momento.</li> <li>• Se entregaron los US \$10 millones al FOGAPE</li> <li>• <b>Medida concluida, sin efecto.</b><sup>8</sup></li> </ul>

<sup>8</sup> Se da por concluida porque se aprobó la LEY, y sin efectos ya que no fue necesario aumentar el capital por sobre los primeros \$10 millones de dólares que la Ley autorizó.

MEDIDA		Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación		
					% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación
MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	Formalización del Programa de Capital de Riesgo	CORFO	NO aún	N/C	70%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto conjunto MINHAC-MINECON aprobado por Contraloría General de la República. El diseño del "Comité de Capital de Riesgo" fue aprobado por el Consejo de CORFO.</li> <li>A partir del primer cuatrimestre de 2008, CORFO ofrecerá nuevos productos de Capital de Riesgo para la capitalización de, pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos innovadores y que enfrenten mercados globales. Destacan el proyecto de Inversión Directa en Fondos de Capital de Riesgo y Capital de Riesgo para Empresas Emergentes.</li> <li>El Programa de Financiamiento mediante Inversión Directa ya está redactado y en proceso de revisión interna, previo a proponerse al Comité.</li> <li>Comité de Capital de Riesgo en funciones a septiembre 2008.</li> <li>En sesión del próximo 17 de septiembre se analizará en Programa de Financiamiento de Inversión Directa en Fondos de Inversión</li> </ul>

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN <sup>9</sup>	Aumento Recursos de Fomento CORFO para Incrementar Gestión de Calidad *.	CORFO	SI	427 empresas	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 427 mipymes iniciaron procesos de incorporación de sistemas de gestión de calidad con recursos por 622 millones de pesos.</li> <li>▪ <b>Compromiso cumplido en su totalidad</b></li> </ul>
	Aumento Recursos de Fomento CORFO para Potenciar Programa de Desarrollo de Proveedores*.	CORFO	SI	528 empresas	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 528 empresas iniciaron programas de desarrollo de proveedores, con recursos por 455 millones de pesos.</li> <li>▪ <b>Compromiso cumplido en su totalidad</b></li> </ul>
	Aumento Recursos de Fomento CORFO para Potenciar asociatividad y alianzas estratégicas.*	CORFO	SI	242 empresas	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 242 empresas iniciaron proyectos asociativos con cofinanciamiento CORFO, por 375 millones de pesos.</li> <li>▪ <b>Compromiso cumplido en su totalidad</b></li> </ul>
	Aumento Recursos de Fomento CORFO para Flexibilización y ampliación de acciones de fomento a localidades no cubiertas.*	CORFO	SI	515 empresas	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborado reglamento del nuevo Programa de Emprendimientos Locales y la organización de jornadas regionales para todo el país.</li> <li>• 515 empresas ingresan al programa microempresa, con recursos por 1.117 millones de pesos.</li> <li>▪ <b>Compromiso 2007 cumplido en su totalidad</b></li> </ul>
	Para las suma de las 4 medidas marcadas con *, durante el 2008 los fondos asignados para continuidad, son de un total de MM\$1.122	CORFO	SI		100%	57%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De los recursos de continuidad disponibles para estos programas, al 30 de agosto han sido transferidos MM\$645.</li> </ul>

<sup>9</sup> Para las suma de las 4 medidas marcadas con \*, se destinaron 2.570 millones de pesos, para colocar en 1.500 nuevos empresarios.

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN	Capacitación Municipal en Fomento Productivo	MINECON	SI	148 municipios	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron capacitaciones en todas las regiones del país, a un total de 148 municipalidades y con la participación de 275 funcionarios municipales.</li> <li><b>Compromiso cumplido en su totalidad.</b></li> </ul>
	Capacitación en Buenas Prácticas de Gestión Municipal	SERCOTEC	SI	167 municipios	100%	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Compromiso 2007 cumplido en su totalidad<sup>10</sup></b></li> <li>Programa se encuentra aún en ejecución.</li> <li>Durante agosto: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuaron los talleres 7 y 8 en las Regiones de Los Lagos y Los Ríos. Se recibieron las tareas, se corrigió y entregó la prueba del modulo anterior y efectuó la prueba de este modulo. Se realizó la evaluación de cierre del programa</li> <li>Se efectuó el último taller (8) en la Región Metropolitana. Se recibió la tarea entregada en el modulo 6, se corrigió y entregó la prueba anterior y se efectuó la prueba correspondiente al último modulo. Se realizaron evaluaciones de cierre del programa.</li> <li>Se efectuó el taller 6 en la Región de la Araucanía, último modulo en esta región. Se recibieron tareas y se realizó una evaluación de cierre del programa.</li> <li>Se diseñó la evaluación final.</li> </ul> </li> </ul>

<sup>10</sup> Este programa continúa avanzando durante 2008.

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación		
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN	Programa de Transferencia Tecnológica, por \$5.000 millones de pesos y programa de preinversión para proyectos de innovación en PyMES, por \$6.000 millones de pesos	CORFO	SI	100%	Año 2007:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron 92 misiones tecnológicas por 1.457 millones durante el año 2007.</li> <li>Se realizaron 4 programas de Difusión tecnológica por \$ 161 millones durante el 2007.</li> <li>Se realizaron 35 consultorías especializadas por \$55 millones durante el 2007.</li> <li><b>Compromiso 2007 cumplido en su totalidad<sup>11</sup></b></li> <li>Las metas del año 2008 son:               <ul style="list-style-type: none"> <li>20 Programas de Dif. Tecnológica: por MM\$ 1.200</li> <li>113 Misiones Tecnológicas: por MM\$ 1.700</li> <li>Consultorías Especializadas por MM\$ 200.</li> </ul> </li> <li>Al 31 de Agosto se han comprometido:               <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Programas de Difusión Tecnológica por MM\$ 246</li> <li>98 Misiones Tecnológicas por MM\$ 1.495</li> <li>28 Consultorías Especializadas por MM\$ 196</li> <li>17 Apoyo al extensionismo (NODOS) por MM\$ 955</li> </ul> </li> </ul>
					Año 2008:	

<sup>11</sup> Se cumplieron las metas más allá de lo comprometido debido a reasignación de recursos desde línea de Programa de preinversión para proyectos de innovación en PyMES,

MEDIDA		Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación		
					% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN	<p>Aceleración de programa de digitalización en la gestión de empresas PYMES, por \$2.400 millones de pesos en 1.500 empresas.</p>	CORFO	NO	N/C aún	100%	N/C aún	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos serán ejecutados en 2008 y 2009.</li> <li>Habrán dos modalidades de postulación, por Ventanilla Abierta (\$1.000 millones de pesos) y por Concurso (\$1.400 millones).</li> <li>El 30 de Enero 2008 Contraloría General de la República aprobó las bases del Concurso.</li> <li>Convocatoria se cerró a postulaciones el día 5 de Mayo. Se presentaron 42 proyectos La evaluación de proyectos se realizará entre Mayo y Julio. Los proyectos serán adjudicados en agosto.</li> <li>Los proyectos fueron evaluados, 40 de ellos resultaron elegibles y serán presentados en el subcomité de Agosto.</li> <li>Los proyectos fueron presentados al Subcomité de Innovación Precompetitiva y de interés Público el día 22 de Agosto y se adjudicaron 9 proyectos los cuales se encuentran actualmente en etapa de formalización</li> </ul>

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN	Revisión del sistema de capacitación para las EMT.	MINECON	SI	N/C aún falta la Ley	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se completó propuesta de rediseño del sistema de capacitación para EMT en enero de 2008.</li> <li>Fue entregado a los subsecretarios del Comité Interministerial, el 11 de enero 2008.</li> <li>Fue traspasada la propuesta de rediseño al Ministerio del Trabajo para su consideración y puesta en marcha.</li> <li><b>Compromiso cumplido</b><sup>12</sup></li> </ul>
	Programa de becas de capacitación dirigido a microempresarios y microempresarias y trabajadores independientes.	SENCE	SI	37.577 Mipes capacitados	100%	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de cursos ejecutados: 1.953.-</li> <li>Cobertura ejecutada: 35.940.-</li> <li>Inversión realizada: \$ 3.854 millones</li> <li>Pequeños productores agropecuarios (15,9%);</li> <li>Pequeños comerciantes (13,3%);</li> <li>Pescadores artesanales (7,4%).</li> <li><b>Compromiso cumplido en su totalidad.</b><sup>13</sup></li> </ul>

<sup>12</sup> Compromiso cumplido en lo que se refiere a la coordinación por parte del Ministerio de Economía.

<sup>13</sup> 10% restante corresponde a deserciones que no corresponde pagar.

MEDIDA		Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación		
					% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación
ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO	Fortalecimiento FNE Aumento dotación.	FNE	NO	N/C aún	80%	70%	<p>En julio, se avanzó en los siguientes temas<sup>14</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se logró el acuerdo con Cencosud que permite reducir el plazo de pago de facturas a sus proveedores a 30 días.</li> <li>Continuaron las acciones de fortalecimiento y capacitación en materia de "Carteles", que junto al programa de visitas al extranjero en organizaciones que conocen de la materia, permite ir instalando competencias y conocimientos en la institución.</li> <li>Resolución de 2 cargos de soporte, uno en la División de Administración y Gestión y, el otro en la División de Estudios.</li> <li>Se mantienen avances en adecuación de espacio físico para ampliación de instalaciones de FNE, de acuerdo a lo programado.</li> <li>Se mantiene el programa de visitas regionales, con dos grandes objetivos; uno, recoger información sobre la percepción de la FNE en regiones y el otro, promover la labor de la institución por medio de reuniones con dirigentes, gremios y autoridades locales.</li> </ul>
	Fortalecimiento Facultades FNE, Seguimiento proyecto de Ley (Boletín N° 4234).	MINECON	SI	N/C aún falta la Ley	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Proyecto se encuentra es segundo trámite constitucional en el Senado, en preparación del segundo informe de la comisión de Economía.</li> <li>El 5 de diciembre 2007 la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo presentó su primer informe a la Cámara.</li> <li>el 17/03/2008 se cerró el Boletín de Indicaciones.</li> <li>Se encuentra en revisión en particular por la Comisión de Economía del Senado, trabado en una indicación respecto de la dedicación exclusiva de los jueces.</li> <li>Actualmente se encuentra con urgencia simple.</li> <li>No hay avances que informar en agosto.</li> </ul>
MEDIDA		Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación		

<sup>14</sup> En julio 2008 se empezará a operar con nuevas dotaciones y equipamiento.

					% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación
ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO	Estudio sobre mecanismos de buenas prácticas de aprovisionamiento.	MINECON	SI	N/C aún	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudio sobre asimetrías en prácticas de aprovisionamiento y el diseño de incentivos, completado y entregado para revisión.</li> <li>• Propuesta de Código de Buenas Prácticas de Aprovisionamiento, elaborada.</li> <li>• Se acordó trabajar esta materia en una mesa de trabajo especial creada al alero del Comité Público Privado.</li> <li>• La mesa acordó: <ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborar y promover Códigos de buenas prácticas de aprovisionamiento y estudiar los efectos para el comprador y el vendedor de las disposiciones de los códigos, analizar la existencia de sanción de no cumplimiento de ellos.</li> <li>• Estudiar la posibilidad de transparentar los precios y condiciones de venta, para que todos los compradores tengan conocimiento de los descuentos y beneficios ofrecidos por los compradores, así como de los requisitos para acceder a éstos.</li> </ul> </li> <li>• No ha habido nuevos avances que informar.</li> </ul>
	Cambio Normativo en la Ley N° 19.983, Perfeccionamiento Mecanismos de Crédito. Boletín N° 4928-26	MINECON	SI	N/C aún	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.</li> <li>• Comisión de Economía del Senado aprobó texto en general y lo despachó a la Sala para aprobación.</li> <li>• La Sala aprobó en general primer informe y acordó abrir plazo de Indicaciones, que se prolongó hasta el 10 de Diciembre 2007.</li> <li>• El 5 de marzo se acordó volverlo a Comisión para un nuevo segundo informe, fijándose plazo para presentar nuevas indicaciones hasta el lunes 17/03/2008.</li> <li>• A la fecha, está listo para incluirse en la Tabla de la Comisión de Economía para discusión en particular.</li> <li>• En agosto, no hay nuevos avances que informar, está trabado por una indicación que modificaría la Ley del Factoring.</li> </ul>

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO	Fortalecimiento de la participación de las EMT en el mercado de compras públicas.	DCCP (CHILE COMPRA)	SI	Programa en reformulación	74%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las oportunidades de Negocio que tiene el Mercado Público están en proceso de ser publicadas durante el mes de septiembre en los sitios de SERCOTEC y ChileCompra.</li> <li>Además se reúne información para estudio que sustente el diseño de una plataforma de asociatividad.</li> <li>Con respecto del modelo de Asociatividad que se diseña en forma conjunta con CONFEDACH, los avances abarcan el desarrollo completo del portal, y se encuentra actualmente en testing. El módulo de negociación, se encuentra actualmente en etapa de ajuste para el término de su desarrollo.</li> </ul>
	Sistema de calificación de los organismos públicos compradores por parte de los proveedores.	DCCP (CHILE COMPRA)	SI	Programa reformulado	78%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>La funcionalidad para calificaciones se encuentra terminada y operando.</li> <li>La publicación de las calificaciones se realizará en el nuevo portal de Mercado Público para lo que se espera el término de la etapa de lanzamiento de esa plataforma, durante el cuarto trimestre del año.</li> <li>No hay nuevos avances que informar</li> </ul>

MEDIDA	Ejecución	Cumplimiento	Impacto actual	Implementación			
				% Avance Diseño	% Utilización Recursos	Tramitación	
FACILITANDO LA REHABILITACIÓN	Seguimiento Proyecto de Ley Reprogramación Tributaria	MINHAC	SI	Ley Publicada	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promulgación de Ley N° 20.221 se realizó el 27 de septiembre. Publicación en el Diario Oficial el 29 de septiembre, amplió el plazo para pagar obligaciones tributarias morosas, desde 12 a 36 meses, en cuotas iguales, sin pago contado.</li> <li>• Con fecha 1 de abril de 2008, el Ejecutivo envió al Congreso proyecto que extiende en forma retroactiva desde el 1 de abril y por un mes, desde la publicación de la ley, la vigencia de la norma que posibilita a los contribuyentes deudores, renegociar sus compromisos por un plazo excepcional de 36 meses.</li> <li>• Asimismo, se modificó la resolución sobre condonación por un mes para hacerla coincidente con la ampliación del plazo legal.</li> <li>• <b>Compromiso cumplido<sup>15</sup>.</b></li> </ul>
	Avance de Reprogramaciones Tributarias	TESORERIA	SI	57.398 contribuyentes reprogramados	N/C	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio proceso de Reprogramación de Deudas a contar del 1 de octubre.</li> <li>• El programa, que terminaba al cierre de marzo, fue prorrogado hasta el cierre de abril.</li> <li>• Hasta el 31 de abril de 2008 se reprogramaron 112.218 millones de pesos correspondientes a 57.398 contribuyentes morosos.</li> <li>• <b>Compromiso cumplido en su totalidad.<sup>16</sup></b></li> </ul>
	Diseño del programa de Reprogramación Previsional	BancoEstado	SI	Instrumento perdió vigencia	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de Reprogramación Previsional en funcionamiento a contar del 10 de septiembre.</li> <li>• <b>Compromiso cumplido.<sup>17</sup></b></li> </ul>
	Avance de colocaciones para reprogramación	BancoEstado	SI	30 deudores reprogramados	N/C	\$ 139 millones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BancoEstado recibió 500 consultas en el periodo octubre 2007-marzo 2008 y recibió 86 solicitudes, de las cuales sólo 30 calificaron.</li> <li>• Entre octubre y marzo se cursaron 30 operaciones por 139 millones de pesos.</li> <li>• <b>El programa concluyó al cierre de marzo 2008.</b></li> </ul>

<sup>15</sup> Se da por cumplido por cuanto se promulgó la Ley.

<sup>16</sup> Se da por cumplido por cuanto se cumplió el plazo que otorgaba la Ley y además, se extendió el plazo de su vigencia para que un mayor número de contribuyentes pudiera acogerse.

<sup>17</sup> Se da por cumplido por cuanto el instrumento fue creado y puesto a disposición de los usuarios.