

# **Compromiso Chile Emprende Contigo Estado de Avance**

Ministerio de Economía  
Subsecretaría de Economía  
07 de Noviembre de 2007

## **Ejes del Compromiso**

- I. Nivelando la cancha de las Empresas de Menor Tamaño**
- II. Más financiamiento para el desarrollo de la MIPyME**
- III. Capacitación, Emprendimiento e Innovación**
- IV. Acceso y perfeccionamiento del mercado**
- V. Facilitando la rehabilitación de empresarios con problemas de emprendimiento**

MEDIDA	Ejecución	Diseño		Implementación	
		% avance	% avance	Tramitación	
NIVELANDO LA CANCHA DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO	Estatuto de la Empresa de Menor Tamaño.	MINECON	75%	N/C	<p>Se han definido y profundizado los siguientes temas a incluir en el proyecto de ley:</p> <p><b>1. Identificación del sujeto del Estatuto</b> (a qué tipo de empresas se aplicará y bajo que condiciones) para cada propuesta regulatoria.</p> <p><b>2. Propuesta de Buenas Prácticas Regulatorias.</b> Se proponen buenas prácticas regulatorias aplicables a la elaboración de reglamentos que promuevan el uso de criterios de costo-efectividad en la elaboración de normas y criterios de transparencia en la fiscalización de las empresas.</p> <p><b>3. Propuestas de modificaciones legales</b>, entre las que se incluyen: 3.1 Patente provisoria para nuevas empresas 3.2 Acceso a empleadores de micro y pequeñas empresas al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 3.3 Revisión de topes y sustitución de multas</p> <p><b>4. Nuevas propuestas legales</b> 4.1 Amparo a EMT bajo algunos aspectos de la ley del Consumidor. 4.2 Marco regulatorio para Producción Limpia. 4.3 Proyecto de Reorganización de empresas insolventes y cierre simplificado.</p>
	Impulso a Tribunales Tributarios y Aduaneros	MINHAC	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.</li> <li>• El ejecutivo envió una nueva indicación al proyecto el día 26 de octubre. Adicionalmente, se le puso urgencia simple.</li> <li>• En lo fundamental, la indicación incorpora a las nuevas regiones y realiza ajustes menores de procedimiento.</li> </ul>
	Reforma del Sistema Registral	MINHAC	50%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto de Ley en Preparación.</li> <li>• Ministerio de Justicia y Ministerio de Hacienda se encuentran en revisión final del articulado del proyecto Ley.</li> </ul>

<b>MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME</b>	Aumento Fondo de Inversiones CORFO	CORFO	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjudicación: 23 de agosto de 2007</li> <li>• 7 Bancos adjudicados: BBVA, BCI, Banco de Chile, Banco del Desarrollo, BancoEstado; Santander Santiago, Security.</li> <li>• Tasas máximas a cliente final: entre 8,7% y 13% anual en pesos.</li> <li>• Recursos 2007: US\$ 189 millones de aporte CORFO.</li> <li>• Disponibilidad: US\$ 600 millones (US\$ 189 de aporte CORFO y US\$ 411 millones de aporte Bancos). Crédito operativo en Bancos de Chile, BCI, Desarrollo, Estado y Security. Próximamente estará operativo también en Bancos Santander y BBVA.</li> </ul>
	Línea de Crédito de Largo Plazo BancoEstado	BancoEstado	100%	74.2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Línea vigente y disponible en las sucursales especializadas de pequeñas empresas de BancoEstado desde el mes de mayo del presente año.</li> <li>• Al 30 de Septiembre de 2007 se han cursado 4.190 operaciones por un monto total de 11.620 millones de pesos, que se concentran en el área agrícola (27%) y comercio (26%).</li> </ul>
	Aumento FOGAIN CORFO 2008	CORFO	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjudicación: 23 de agosto 2007, en conjunto con Crédito CORFO Inversión.</li> <li>• Se adjudicaron coberturas que permitirán colocar créditos por US\$ 600 millones.</li> <li>• Disponibilidad: Operativo en Bancos de Chile, BCI, Desarrollo, Estado y Security. Próximamente estará operativo también en Bancos Santander y BBVA.</li> </ul>
	Aumento del Fondo para Subsidio (BAF)	INDAP	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A la fecha no se han realizado cobros a los subsidios adjudicados en licitación del mes de octubre. Se está cerrando el proceso anterior. Se espera movimiento en el mes de noviembre, diciembre y hasta el 31 de enero del 2008.</li> </ul>
	Aumento del Fondo para Subsidio (PAC)	SERCOTEC	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se licitaron nuevos recursos para el componente de cobertura de riesgos marginales de crédito por \$ 300 millones (\$200 millones a BancoEstado y \$ 100 millones a Bandedesarrollo)</li> </ul>

	Aportes CORFO a SGR	CORFO	80%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 octubre: presentado en Consejo CORFO.</li> <li>Reglamento: en proceso de elaboración.</li> </ul>
	Subsidio a la migración	CORFO	40%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 octubre: presentado y aprobado en Consejo CORFO.</li> <li>Reglamento: en proceso de elaboración.</li> </ul>
	Seguimiento Proyecto de Ley Aumento del FOGAPE	MINHAC	100%	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>El 25 de Septiembre se realizó una licitación de derechos de garantías por UF 7.200.000.</li> <li>Se esta trabajando en la entrega de los recursos comprometidos (US\$ 10 millones).</li> <li>El Ministerio de Hacienda está trabajando en el decreto que concretará el traspaso de los recursos establecidos en la ley.</li> <li>Durante Noviembre debiera estar listo para la firma del Ministro de Hacienda el Decreto Supremo que dispone normas sobre la inversión de recursos.</li> </ul>
	Formalización del Programa de Capital de Riesgo	CORFO	50%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto conjunto en etapa final de elaboración entre Ministerios de Hacienda y Economía.</li> <li>Se estima enviarlo a Contraloría en noviembre de 2007.</li> </ul>
<b>EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>	Aumento Recursos de Fomento CORFO para Incrementar Gestión de Calidad	CORFO	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>427 mipymes iniciaron Programas de Desarrollo de Proveedores.</li> </ul>
	Aumento Recursos de Fomento CORFO para Potenciar Programa de Desarrollo de Proveedores	CORFO	100%	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>528 empresas iniciaron proyectos asociativos con cofinanciamiento CORFO.</li> </ul>
	Aumento Recursos de Fomento CORFO para Potenciar asociatividad y alianzas estratégicas	CORFO	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>242 empresas iniciaron proyectos asociativos con cofinanciamiento CORFO.</li> </ul>
	Aumento Recursos de Fomento CORFO para Flexibilización y ampliación de acciones de fomento a localidades no cubiertas	CORFO	100%	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborado reglamento del nuevo Programa de Emprendimientos Locales y la organización de jornadas regionales para todo el país.</li> <li>515 empresas ingresan al programa microempresa.</li> </ul>

	Capacitación Municipal en Fomento Productivo	MINECON	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado capacitaciones en todas las regiones del país, a un total de 126 municipalidades y con la participación de 184 funcionarios municipales.</li> <li>Durante el mes de noviembre, una capacitación adicional para las comunas de la provincia de Arauco de la región del Bío-Bío, para contribuir al plan de recuperación que se está ejecutando para aquella provincia.</li> </ul>
	Capacitación en Buenas Prácticas de Gestión Municipal	SERCOTEC	100%	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se iniciaron los talleres de fortalecimiento de las competencias para funcionarios municipales, realizándose al 31 de octubre en las regiones de Antofagasta, de Coquimbo, del Libertador B. O'Higgins, de Los Ríos y Metropolitana.</li> </ul>
	Programa de Transferencia Tecnológica	CORFO	100%	43% 20% 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha realizado 51 misiones tecnológicas de 30 comprometidas para el año 2007.</li> <li>Se han realizado 4 programas de Difusión tecnológica de 5 comprometidos para el 2007.</li> <li>Se han realizado 19 consultorías especializadas de 10 comprometidas para el 2007.</li> </ul>
	Programa de preinversión para proyectos de innovación en PyMES	CORFO	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lanzamiento: 26 de agosto 2007.</li> <li>Evaluación de postulaciones: octubre y noviembre (17 proyectos pre-seleccionados en los aspectos formales, de 9 regiones).</li> <li>Se espera financiar aprox. 30 proyectos para grupos asociativos.</li> </ul>
	Aceleración de programa de digitalización en la gestión de empresas PyMES	CORFO	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa aprobado en Comité Innova Chile.</li> <li>Toma de Razón por la Contraloría: noviembre 2007.</li> <li>Habrán dos modalidades: Ventanilla Abierta (\$1.000 millones de pesos) y Concurso (\$1.400 millones).</li> <li>Lanzamiento de concurso: estimado en diciembre 2007</li> <li>Recursos serán ejecutados en 2008 y 2009</li> </ul>

	Revisión del sistema de capacitación para las EMT.	MINECON	100%	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el mes de octubre se realizaron 5 talleres que trataron sobre los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marco de acción y diagnóstico</li> <li>• Soluciones alternativas</li> <li>• Evaluación de alternativas</li> <li>• Propuesta esquemática</li> <li>• Revisión de propuesta esquemática a partir de experiencia internacional</li> </ul> </li> </ul>
	Programa de becas de capacitación dirigido a microempresarios y microempresarias y trabajadores independientes.	SENCE	100%	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los cursos se comenzaron el 15 de octubre y se extenderán hasta el 23 de noviembre de 2007.</li> <li>• El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) beneficiará a 37.500 personas con las Becas Microempresarios y Emprendedores.</li> <li>• En total, se realizarán 2.003 cursos en todo el país.</li> <li>• Se trata de cursos que se extienden por un plazo máximo de 40 días, en horarios compatibles con las jornadas laborales y que pueden durar entre 20 y 60 horas cronológicas.</li> <li>• Otorgan al beneficiario: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación laboral gratuita</li> <li>• Seguro de accidentes personales contratado directamente por el Sence</li> <li>• Un subsidio de movilización y colación por beneficiario, equivalente a \$2.000 diarios por cada día asistido.</li> </ul> </li> <li>• Los interesados pueden postular en las Oficinas de Intermediación Laboral (OMIL) de cada comuna y también en los Organismos Técnicos de Capacitación.</li> </ul>

ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO	Fortalecimiento FNE Aumento dotación.	FNE	12%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboraron los contenidos de la Jornada en donde se levantará el diagnóstico de los requerimientos tanto materiales como humanos para la puesta en marcha de esta medida.</li> </ul>
	Fortalecimiento Facultades FNE, Seguimiento proyecto de Ley (Boletín N° 4234).	MINECON	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicación aprobada por la Comisión con fecha 17 de julio.</li> <li>Se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.</li> <li>El día 11 de Septiembre se hace presente la urgencia simple del proyecto.</li> </ul>
	Estudio sobre mecanismos de buenas prácticas de aprovisionamiento.	MINECON	90%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra en última etapa de desarrollo el estudio sobre asimetrías en prácticas de aprovisionamiento y el diseño de incentivos.</li> <li>Se encuentra en última etapa el diseño del premio a las buenas prácticas de aprovisionamiento.</li> <li>Se encuentra en etapa de diseño Propuesta de Código de Buenas Prácticas de Aprovisionamiento.</li> </ul>
	Cambio Normativo en la Ley N° 19.983, Perfeccionamiento Mecanismos de Crédito.	MINECON	100%	N/C	<ul style="list-style-type: none"> <li>En segundo trámite constitucional en el Senado.</li> <li>Comisión de Economía del Senado aprueba texto en general y lo despacha a la Sala para pronunciamiento sobre primer informe.</li> </ul>
	Fortalecimiento de la participación de las EMT en el mercado de compras públicas.	CHILE COMPRAS	100%	52%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el Diseño del modelo asociativo.</li> <li>Se ha avanzado gradualmente en el componente del trabajo realizado con Gremios.</li> <li>Lo relacionado con las plataformas, están sujetas a la implementación del Chilecompra 2.0, que se estima para el segundo trimestre del 2008.</li> </ul>
	Sistema de calificación de los organismos públicos compradores por parte de los proveedores.	CHILE COMPRAS	100%	38%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nueva funcionalidad en plataforma Chilecompra.</li> <li>La Publicación de Calificaciones de los Mejores Evaluados está en la etapa del diseño gráfico para publicación en la plataforma.</li> <li>La orientación a los mal evaluados está en etapa de definición del modelo de asistencia técnica, para lograr el cambio de las conductas de los compradores con más bajas calificaciones.</li> <li>La información estará disponible por institución y unidades de compra.</li> </ul>

<b>FACILITANDO LA REHABILITACIÓN</b>	Seguimiento Proyecto de Ley Reprogramación Tributaria	MINHAC	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promulgación de Ley N° 20.221 se realizó el 27 de septiembre. Publicación en el Diario Oficial el 29 de septiembre, y que amplía el plazo para pagar obligaciones tributarias morosas, desde 12 a 36 meses, en cuotas iguales, sin pago contado.</li> </ul>
	Avance de Reprogramaciones	TESORERIA	N/C	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inicio proceso de Reprogramación de Deudas.</li> <li>Se han reprogramado 2077 de impuesto fiscal, por un total de 8.820 millones de pesos.</li> <li>Se han reprogramado 3508 de impuesto territorial \$8.448 millones de pesos.</li> </ul>
	Diseño del programa de Reprogramación Previsional	BancoEstado	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Reprogramación Provisional en funcionamiento.</li> <li>Se publica normativa interna: "Financiamiento de Deudas Previsionales Segmento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas".</li> </ul>
	Avance de colocaciones para reprogramación			100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado 12 operaciones por un total de \$25 millones.</li> </ul>